



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE - MG

ANEXO III

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE | | | VALOR DO CONVENIO: R\$ 0,00 | | | | | DATA: 05/05/2016 | | |
|---|--------|--------------------------------------|--|-----------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E DRENAGEM | | | LOCAL: RUA JOSÉ MARCOLINO - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ALVES - CONGONHAS DO NORTE | | | | | PRAZO DA OBRA: 60DIAS | | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS | | MÊS | | MÊS | |
| | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | #DIV/0! | 100,00% | | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | |
| 2 | | OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) | Físico % | #DIV/0! | 60,00% | 40,00% | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | |
| 3 | | OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | #DIV/0! | 40,00% | 60,00% | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| | | | Físico % | | | | | | | |
| | | | Financeiro | | | | | | | |
| TOTAL | | | Físico % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | Financeiro | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Observações:

Gil de Almeida Saint' Yves
Engenheiro Civil
CREA-MG 26.540/D

Ricardo Queiroz Reis
Prefeito Municipal