PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE - MG

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CONGONHAS DO NORTE	VALOR DO CONVÊNIO: R$ 127.240,78	DATA: 05/05/2016
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E DRENAGEM	LOCAL: RUA JOSÉ MARCOLINO - DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ALVES - CONGONHAS DO NORTE	PRAZO DA OBRA: 60DIAS

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	**3,10%**	**100,00%**					
			Financeiro	R$ 3.943,99	R$ 3.943,99					
2		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	**62,30%**	**60,00%**	**40,00%**				
			Financeiro	R$ 79.275,37	R$ 47.565,22	R$ 31.710,15				
3		OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	**34,60%**	**40,00%**	**60,00%**				
			Financeiro	R$ 44.021,42	R$ 17.608,57	R$ 26.412,85				
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**54,32%**	**45,68%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
			Financeiro	**R$ 127.240,78**	**R$ 69.117,78**	**R$ 58.123,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Observações:

Gil de Almeida Saint' Yves
Engenheiro Civil
CREA-MG 26.540/D

Gil de Almeida Saint'Yves
ASSESSOR DE ENGENHARIA PREFEITURA
CREA/MG 26.540/D

Ricardo Queiroz Reis
Prefeito Municipal